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[bookmark: _Toc207371645]摘要
2024年，和美乡村建设专项奖补项目主要用于项目县农村人居环境整治提升、农村公共基础设施和公共服务设施建设、乡村产业发展项目等工作。通过唐山市和美乡村建设奖补资金项目的实施，乡村面貌得到了较大改善，通过村内街道硬化工程、街道照明设施建设、村内公共绿化等项目的实施，解决了项目村多年想解决未能解决的实际问题，明显改善项目村村民居住环境。
2024年全市和美乡村建设专项奖补资金项目资金预算10,398.91万元，其中：省级资金1,370.00万元，资金拨付到位1,370.00万元，资金到位率100%；市级资金2,900.00万元，资金拨付到位2,900.00万元，资金到位率100%；县级资金6,128.91万元，资金拨付到位2,165.42万元，资金到位率35.33%。项目资金支出（支付给施工单位、供应商等） 2,932.42万元，预算完成率28.20%。其中：省级资金715.00万元，市级资金（汉沽管理区）52.00万元，县级资金2,165.42万元。
针对此次市级和美乡村建设专项奖补资金项目市级预算资金由最初的5,000.00万元调减为2,900.00元。其中：已开展项目尚未支付资金的县（区）是海港开发区100.00万元、汉沽管理区100.00万元、曹妃甸区1,000.00万元、开平区100.00万元，共计1,300.00万元；项目开展进度缓慢，完全滞留项目资金的县（区）是路南区500.00万元、丰南区300.00万元、丰润区200.00万元、乐亭县200.00万元、高新区100.00万元、古冶区100.00万元、芦台开发区100.00万元、路北区100.00万元，共计1,600.00万元。
根据绩效评价指标及评价标准对唐山市12个项目县（区）和美乡村建设奖补资金进行审核评价，得分84.35分，评价等级为良（评价等级：优（S≥90）；良（90＞S≥80）；中（80＞S≥60）；差（S＜60））。项目开展较为顺利的县（区）有海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区。乐亭县、路北区等8个县（区）项目进度缓慢，处于立项、招投标阶段。












[bookmark: _Toc207371646]一、项目概述
[bookmark: _Toc207371647]（一）项目预算和绩效目标情况
[bookmark: _Toc207371648]1、资金预算与拨付情况。
[bookmark: _Hlk37155766]根据唐山市农业农村局关于印发《2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案》的通知文件，工作活动起止时间为2024年1月-2025年10月，共下达2024年市级和美乡村建设专项奖补资金2,900.00万元，详细情况如下：
	项目名称
	2024年市级和美乡村建设专项奖补资金

	项目涉及
	2024年市级和美乡村建设专项奖补资金项目安排项目县（区）数量12个。

	项目名称
	预算安排资金（万元）
	财政拨付资金（万元）

	2024年市级和美乡村建设专项奖补资金
	省财政
	1,370.00
	省财政
	1,370.00

	
	市财政
	2,900.00
	市财政
	2,900.00

	
	县财政
	6,128.91
	县财政
	2,165.42

	
	小  计
	 10,398.91 
	小  计
	 6,435.42 


[bookmark: _Toc207371649]（二）项目开展情况
[bookmark: _Toc207371650][bookmark: _Hlk36823060]1、项目资金支出情况。
[bookmark: _Hlk36842418][bookmark: _Hlk36891429]2024年全市和美乡村建设专项奖补资金项目资金预算 10,398.91万元，其中：省级资金1,370.00万元，资金拨付到位1,370.00万元，资金到位率100%；市级资金2,900.00万元，资金拨付到位2,900.00万元，资金到位率100%；县级资金6,128.91万元，资金拨付到位2,165.42万元，资金到位率35.33%。项目资金支出（支付给施工单位、供应商等） 2,932.42万元，预算完成率28.20%。其中：省级资金715.00万元，市级资金（汉沽管理区）52.00万元，县级资金2,165.42万元。
[bookmark: _Hlk37072988][bookmark: _Hlk37073284]（详见：附表2《2024年唐山市和美乡村建设专项奖补项目预算资金完成情况表》）
[bookmark: _Toc207371651]2、项目建设情况。
[bookmark: _Hlk36902843][bookmark: _Hlk36798461]2024年，市级财政安排和美乡村建设专项奖补项目资金2,900.00万元，主要用于项目县农村人居环境整治提升、农村公共基础设施和公共服务设施建设、乡村产业发展项目等工作。其中：
[bookmark: _Hlk206582130]①唐山海港经济开发区王滩镇九沟村、十家子村、石坨子村进行和美乡村农村公共基础设施改造项目。经过评价组现场勘察，截止2025年8月6日，王滩镇九沟村、十家子村、石坨子村完成了村里道路硬化、新修排水沟、新铺人行面包砖、翻修护坡、安装路灯、围挡等改造项目，但均未进行验收工作；石坨子村、十家子村路面硬化项目二期工程，尚未实施，处于立项阶段。
②唐山汉沽管理区汉丰镇田兰村进行和美乡村农村公共基础设施改造项目。经过评价组现场勘察，截止2025年8月8日，汉丰镇田兰村完成了新建便道硬化、新建散水、新建混凝土台阶等改造项目，项目已进行了区级验收；汉丰镇裴庄村农村水网改造工程项目立项审批已经完成，现阶段进行采购招投标工作。
③唐山市开平区马庄子村、太平庄村、中新庄村等进行和美乡村农村公共基础设施改造项目。经过评价组现场勘察，截止2025年8月9日，开平区郑庄子镇马庄子村、太平庄村、中新庄村等完成了铺设沥青路面、铺设便道砖路面、混凝土路面等硬化项目、完成了路灯安装亮化项目，村庄绿化项目尚未完全施工完毕，未进行验收工作。
④唐山市曹妃甸区第五农场、第六农场、第七农场等进行和美乡村农村公共基础设施改造项目。经过评价组现场勘察，截止2025年8月13日，第七农场滨海一村、第五农场坨东村、林港村、第六农场曾四村完成了安装太阳路灯、文化墙、水冲公厕、路面铺设沥青混凝土、铺设便道砖等基础设施改造项目。
[bookmark: _Hlk206506109]路南区、丰南区、丰润区、乐亭县、高新区、古冶区、芦台开发区、路北区8个县（区），开展和美乡村建设专项奖补项目进度较为缓慢，处于立项、招投标阶段。
[bookmark: _Toc207371652]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc207371653]（一）评价依据
1、国家、省、市相关法律、法规和规章制度等；
2、相关行业政策、行业标准及专业技术规范； 
3、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、项目招投标资料、财务和会计资料、项目合同；
4、唐山市财政局《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）、《唐山市项目支出绩效重点评价管理办法》（唐财绩〔2020〕5号）
5、《唐山市财政局关于下达〈2024年市级和美乡村建设专项奖补资金〉的通知》（唐财农〔2024〕59号）；
6、《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》；
7、《中共唐山市委办公室 唐山市人民政府办公室关于印发〈唐山市深化乡村振兴“十百千”工程建设宜居宜业和美乡村行动方案〉的通知》（唐办〔2023〕38号）；
8、《唐山市财政局 唐山市农业农村局关于印发〈唐山市和美乡村建设专项奖补资金管理办法〉的通知》（唐财农〔2024〕61号）；
9、唐山市财政局《关于开展2025年市级重点绩效评价的通知》（唐财监〔2025〕5号）；
[bookmark: _Hlk36843083]10、唐山市关于和美乡村建设奖补资金项目相关文件、通知、制度等。
[bookmark: _Toc207371654]（二）评价方式
按照《唐山市财政局关于开展2025年市级重点绩效评价的通知》（唐财监〔2025〕5号）要求，2024年市级和美乡村建设专项奖补资金项目绩效评价工作任务由我所担任，该项目绩效评价工作共分三个阶段组织实施：
[bookmark: _Toc207371655]1、前期准备。
（1）撰写项目绩效评价实施方案；
（2）前往市财政局相关部门收集项目相关资料、数据；
（3）召开专题项目讨论会，讨论确定项目审核评价标准、方法、政策依据、工作步骤、报告内容、时间安排等；
（4）市财政局下发通知，明确各县（区）评价时间、准备资料、评价组人员及联系方式；
（5）与相关县（区）沟通确定项目实施时间。
[bookmark: _Toc207371656]2、组织实施。
[bookmark: _Hlk36844200]评价组于2025年8月前往唐山市各县（区）开展2024年市级和美乡村建设奖补资金项目开展绩效评价工作。
（1）召开该项目见面会
召开由各个项目单位和第三方绩效评价人员参加的项目沟通见面会，宣读唐山市财政局《关于开展2025年市级重点绩效评价的通知》（唐财监〔2025〕5号），听取项目县（区）关于项目实施情况汇报和各县（区）2024年度市级和美乡村建设奖补资金项目绩效评价自评报告。
（2）现场工作。
[bookmark: _Hlk206573068][bookmark: _Hlk206434943]①评价组前往海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区，查阅资料与现场实地查验相结合。依据《唐山市财政局关于下达〈2024年市级和美乡村建设专项奖补资金〉的通知》（唐财农〔2024〕59号）文件和《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》文件要求，查看了项目档案；复核填制了相关报表；审阅了自评报告、项目单位制定的相关制度及财政下拨资金的相关材料、项目自评开展情况及信息公示宣传情况；对抽查的项目进行了现场勘察等。
[bookmark: _Hlk206573414][bookmark: _Hlk206515223]②路南区、路北区、乐亭县、古冶区、丰润区、芦台开发区、丰南区、高新区8家县（区）提供了《2024年唐山市和美乡村建设专项奖补项目资金拨付情况表》。
③整理海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区财政局、项目主管部门及相关乡（镇）、村提供的资料数据和路北区、古冶区等8家县（区）的《2024年唐山市和美乡村建设专项奖补项目资金拨付情况表》，对唐山市和美乡村建设专项奖补资金项目进行重点绩效评价。
④与项目单位沟通评价事宜。
[bookmark: _Toc207371657]3、分析评价。
[bookmark: _Hlk206573778]现场工作结束后，评价组整理资料，分别填写海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区及乐亭县、路北区等共计12家县（区）《2024年和美乡村建设专项奖补项目资金支出绩效评价评分表》。根据各县（区）项目预算，加权平均计算填制《唐山市2024年和美乡村建设专项奖补项目资金支出绩效评价评分表》，得出该项目评价得分，并据此确定项目评价的等级；撰写项目绩效评价报告；与项目委托单位、被评价单位交换意见；形成最终评价结论、提交评价报告。
[bookmark: _Toc207371658]三、项目绩效评价分析
[bookmark: _Toc207371659][bookmark: _Hlk49488475]（一）项目决策情况
[bookmark: _Hlk49488682]项目决策的评价，重点对项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，具体情况如下：
1、项目立项的评价。主要从立项依据充分性、立项程序规范性、前期准备完整性三个方面评价。
通过对项目预算、申请、批复等文件的审阅，项目正在实施和已经实施完毕的各个县（区）项目立项依据充分、立项程序合规，可行性研究报告、实施方案、集体决议、事前评估均已完成批复，符合文件规定，前期准备工作较全面。海港开发区的王滩镇九沟村，建设实施内容对农田进行围挡工程；汉沽管理区汉丰镇田兰村对各家房屋进行散水工程。上述工程没有立项审批，项目建设内容不符合项目审批。乐亭县、路南区、古冶等开展和美乡村建设专项奖补项目进度较为缓慢，处于立项、招投标阶段。
该项目分值4分，减0.17分，得分3.83分。
2、绩效目标设定情况的评价。主要从绩效目标的合理性、绩效指标的明确性两个方面评价。
[bookmark: _Hlk112597907][bookmark: _Hlk49976919]该项目在编制预算的同时，设定项目绩效目标是：
	一级指标
	二级指标
	三级指标

	产出指标
	数量指标
	实际完成数量

	
	质量指标
	质量达标率

	
	时效指标
	完成及时性

	
	成本指标
	成本节约率

	效益指标
	社会效益
	改善村民生产生活条件

	
	生态效益
	改善农民群众生产活动环境

	
	可持续影响
	促进农村经济发展

	满意度指标
	满意度指标
	受益群众满意度（%）


从上述指标情况看：依据项目绩效申报表、项目设计批复、事前评估和项目可行性研究报告等相关资料，项目单位所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
绩效指标的明确性方面：绩效指标基本按照目标内容进行了细化、量化，可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。但曹妃甸区、汉沽管理区效益绩效目标设定只有社会效益指标，指标细化分解不够，应增加“生态效益、可持续影响”指标。 
该项目分值6分，减0.78分，得分5.22分。
3、资金投入的评价。
[bookmark: _Hlk122614382]主要评价预算编制的科学性。要从预算内容与项目内容匹配度；预算额度测算依据的充分性，编制标准的准确性；项目预算资金与工作任务匹配性等三个方面评价。
项目总预算 10,398.91万元，资金全部用于对农村进行基础设施建设改造工程、对村庄进行绿化、亮化、美化等村容村貌提升建设项目。预算内容与项目内容相符，项目预算资金与工作任务匹配性强。
该项目分值5分，减0.26分，得分4.74分。
[bookmark: _Toc207371660][bookmark: _Hlk112784291]（二）项目实施过程情况
项目过程的评价，重点对项目资金管理、项目组织实施两个方面进行评价，具体情况如下：
[bookmark: _Hlk206506680]1、资金管理情况的评价。主要从资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性三个方面评价。
2024年市级和美乡村建设专项奖补资金项目市级预算资金2900.00万元。项目市级资金拨付2900.00万元，市级预算资金到位率100%。项目市级资金支出（支付给施工单位、供应商等） 52.00万元（汉沽管理区）。
[bookmark: _Hlk122615750]项目资金使用的合规性情况，评价组通过查阅资金的拨付文件、拨付凭证、银行付款回单等，项目到位资金全部拨付到项目实施单位区级财政、财政局审批流程、审批权限审批拨付，项目资金拨付合法合规。评价中没有发现项目管理单位截留、挤占、挪用、虚列支出、套取项目资金的现象。
[bookmark: _Hlk112661711]该项目分值12分，减4.62分，得分7.38分。
[bookmark: _Hlk53265046][bookmark: _Hlk53265407]2、组织实施情况的评价。主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目实施及项目检查验收情况三个方面评价。
[bookmark: _Hlk112663352][bookmark: _Hlk180739483]（1）制度的健全性，汉沽管理区、曹妃甸区、开平区农业农村局在项目管理方面。大部分县（区）没有制定项目的财务管理、项目管理制度、跟踪检查制度。
该项目分值3分，减1.06分，得分1.94分。
（2）制度执行有效性，项目信息公开和公告公示制度建设与执行，定期跟踪检查记录的完整性，项目单位对检查问题整改的及时性等方面进行评价。
通过评价组对海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区农业农村局提供的相关资料进行了审核，查看了项目档案；复核填制了相关表格；审阅了项目主管部门自评报告、项目单位制定的相关制度及财政下拨资金的相关材料、凭证，项目自评开展情况、项目日常检查情况。
该项目通过评价组现场查阅发现项目档案管理较为规范，对和美乡村建设奖补项目的实施方案依据充分，曹妃甸区、海港开发区、汉沽管理区等已按相关要求对项目进行公告、公示。
该项目分值5分，减0.18分，得分4.82分。
[bookmark: _Hlk112784409]（3）项目实施及检查验收情况分析。
①项目实施情况。
通过查阅海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区农业农村局和美乡村建设奖补资金等相关资料，查看了项目档案；复核填制了相关表格；查看了项目招投标资料、施工合同，监理合同等。项目已经实施了唐山海港经济开发区王滩镇九沟村、十家子村、石坨子村进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。唐山汉沽管理区汉丰镇田兰村进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。唐山市开平区马庄子村、太平庄村、中新庄村等进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。唐山市曹妃甸区第五农场、第六农场、第七农场等进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。
②检查验收情况。
[bookmark: _Hlk206581672]项目检查验收，通过评价组现场查看海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区农业农村局资料，抽查和美乡村建设奖补项目档案资料等，项目实施基本符合《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》的内容规定。
该项目分值2分，减0.40分，得分1.60分。
[bookmark: _Hlk207874888]（4）项目竣工后资产备案和产权登记情况的评价。主要从资产备案与资产移交情况、资产入账情况两个方面评价。
海港开发区、开平区、曹妃甸区等尚未进行市级验收工作，资产移交工作处于准备阶段。
[bookmark: _Hlk150266063]该项目分值3分，减0.25分，得分2.75分。
[bookmark: _Toc207371661]（三）产出指标分析
[bookmark: _Hlk49799040]1、数量指标完成情况：
数量指标是“实际完成数量”包括村庄路面硬化、村庄道路绿化工程、村庄安装太阳能路灯亮化工程等。该项目汉沽管理区、曹妃甸区基本实施完毕村庄硬化、亮化工程，海港开发区以及开平区正在实施村庄绿化工程，尚未进行组织验收。乐亭县、路北区等8家县（区）开展和美乡村建设专项奖补项目进度较为缓慢，处于立项、招投标阶段。
该项目分值12分，减1.62分，得分10.38分。
[bookmark: _Hlk49799764][bookmark: _Hlk49799007]2、质量指标完成情况：
质量指标是“质量达标率”，该项目汉沽管理区、曹妃甸区基本实施完毕对村庄硬化、亮化提升工程，组织了县（区）级验收工作，尚未进行市级验收工作。海港开发区以及开平区正在实施村庄绿化工程，尚未进行验收工作。
该项目分值16分，减2.21分，得分13.79分。
3、时效指标完成情况：
时效指标是“完成及时性”，根据《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》要求，“项目实施周期为2024年1月至2025年10月” 。截止至2025年8月，该项目汉沽管理区、曹妃甸区基本实施完毕对村庄硬化、亮化提升工程，组织了县（区）级验收工作，尚未进行市级验收工作。海港开发区以及开平区正在实施村庄绿化工程，尚未进行验收工作。乐亭县、路北区等8家县（区）开展和美乡村建设专项奖补项目进度较为缓慢，处于立项、招投标阶段。
该项目分值12分，减1.66分，得分10.34分。
4、成本指标分析：
成本指标是“成本节约率”，截止2025年8月共拨付市级资金2,900.00万元，已经开展实施和美乡村建设奖补资金项目的县（区）项目实施总成本小于预算资金。
该项目分值5分，减0.68，得分4.32分。
[bookmark: _Toc207371662]（四）效益指标分析
项目效益指标的社会效益、生态效益、可持续影响指标均完成指标值，详见下表：
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	指标值
	完成值

	效益指标
	社会效益
	改善村民生产生活条件
	明显改善
	明显改善

	
	生态效益
	改善农民群众生产活动环境
	明显改善
	明显改善

	
	可持续影响指标
	促进农村经济发展
	促进发展
	促进发展


该项目分值12分，减1.64分，得分10.36分。
项目效益指标的满意度指标，详见下表：
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	指标值
	完成值

	满意度指标
	受益人员满意度
	受益村民满意度
	100%
	100%


评价组人员与海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区的农业农村局工作人员对受益村民进行满意度调查。该项目受益村民普遍对该项目实施非常满意，满意度100%。
该项目分值3分，减0.12分，得分2.88分。
[bookmark: _Toc207371663]四、综合评价结论
根据绩效评价指标及评价标准和对唐山市12个项目县（区）和美乡村建设奖补资金进行审核评价，得分84.35分，评价等级为良（评价等级：优（S≥90）；良（90＞S≥80）；中（80＞S≥60）；差（S＜60））。项目开展较为顺利的县（区）是海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区。乐亭县、路北区等8个县（区）项目进度缓慢，处于立项、招投标阶段。
2024年全市和美乡村建设专项奖补资金项目资金预算10,398.91万元，其中：省级资金1,370.00万元，资金拨付到位1,370.00万元，资金到位率100%；市级资金2,900.00万元，资金拨付到位2,900.00万元，资金到位率100%；县级资金6,128.91万元，资金拨付到位2,165.42万元，资金到位率35.33%。项目资金支出（支付给施工单位、供应商等） 2,932.42万元，预算完成率28.20%。其中：省级资金715.00万元，市级资金（汉沽管理区）52.00万元，县级资金2,165.42万元。
2024年，市级和美乡村建设专项奖补项目主要用于项目县农村人居环境整治提升、农村公共基础设施和公共服务设施建设、乡村产业发展项目等工作。其中：唐山海港经济开发区王滩镇九沟村、十家子村、石坨子村进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。唐山汉沽管理区汉丰镇田兰村进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。唐山市开平区马庄子村、太平庄村、中新庄村等进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。唐山市曹妃甸区第五农场、第六农场、第七农场等进行了和美乡村农村公共基础设施改造项目。但路南区、丰南区、丰润区、乐亭县、高新区、古冶区、芦台开发区、路北区8个县市区，开展和美乡村建设专项奖补项目进度较为缓慢，处于立项、招投标阶段。
根据评价组现场勘查情况，2024年唐山市和美乡村建设奖补资金项目的实施，乡村面貌得到了较大改善，通过对海港开发区王滩镇九沟村、汉沽管理区汉丰镇田兰村等村内街道硬化工程、街道照明设施建设、村内公共绿化等项目的实施，解决了项目村多年想解决未能解决的实际问题，明显改善项目村村民居住环境。
[bookmark: _Toc207371664]五、问题和建议
[bookmark: _Hlk22150738][bookmark: _Hlk10723269]1、多数县（区）项目实施进度缓慢，预算执行率低，有资金滞留的问题
评价时发现，截止至2025年8月项目实施开展较为顺利的县（区）有海港开发区、汉沽管理区、曹妃甸区、开平区。其中：海港开发区项目完成率75.84%，实际支出20.81万元，预算执行率9.05%；汉沽管理区项目完成率82.03%，实际支出142.00万元（市级资金52.00万元），预算执行率74.74%；曹妃甸区项目完成率100%，实际支出2,144.61万元，预算执行率34.71%；开平区项目完成率100%，实际支出625.00万元，预算执行率28.41%。乐亭县、路北区等8个县（区）存在项目实施进度缓慢，处于项目立项、招投标阶段等，存在资金滞留问题，滞留市级和美乡村建设奖补资金共计1,600.00万元，其中：路南区500万元、丰南区300万元、丰润区200万元、乐亭县200万元、高新区100万元、古冶区100万元、芦台开发区100万元、路北区100万元，预算执行率均为0%。 具体预算资金开展情况详见下表：
	县区
	项目已开展，资金未支付
	项目未开展，资金未支付

	曹妃甸
	1,000.00
	

	路南区
	
	500.00

	丰南区
	
	300.00

	丰润区
	
	200.00

	乐亭县
	
	200.00

	高新区
	
	100.00

	古冶区
	
	100.00

	海港开发区
	100.00
	

	汉沽管理区
	48.00
	

	开平区
	100.00
	

	芦台开发区
	
	100.00

	路北区
	
	100.00

	合计
	1,248.00
	1,600.00



建议：根据《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》要求，“项目实施周期为2024年1月至2025年10月”，截止至2025年8月，路北区、丰南区、古冶区等8个县（区）项目实施进度缓慢，项目在实施周期内完成有较大困难。经查询2025年度预算仍是2900.00万元，资金未见分解，根据现行预算开展情况，预算综合考虑给予调整。
2、各县（区）无市级和美乡村项目立项审批手续。
评价时发现，各县（区）和美乡村建设专项奖补项目在预算编制时，市级和美乡村项目立项未经过项目主管部门以及集体决策审批，缺少市级和美乡村项目立项审批手续。
建议相关项目主管单位，在符合《2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案》的范围内，确定项目，完善项目立项，以便项目尽快实施，提高项目实施进度。根据项目确定奖补资金，进一步提高和美乡村建设专项奖补资金项目管理水平。
3、个别项目建设内容不符合《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》的建设内容。
评价时发现，海港开发区的王滩镇石坨子村，建设实施内容对农田进行围挡工程；汉沽管理区汉丰镇田兰村对各家房屋进行散水工程。上述工程不符合《实施方案》的工作内容，项目建设内容不符合项目审批。
建议：项目主管部门加强立项审批审核工作，在项目立项时要符合审批的内容，和美乡村建设专项奖补项目严格按照《唐山市农业农村局关于印发〈2024年市级和美乡村建设奖补资金项目实施方案〉的通知》的建设内容方案审批，防止类似事情发生。
4、县级预算资金到位率偏低
2024年市级和美乡村建设专项奖补资金项目中，县级预算资金6,128.91万元，实际拨付到位 2,165.42万元，预算资金到位率35.33%。县级预算资金较省、市两级资金预算拨付率偏低。
建议：县级预算资金到位率偏低，加快筹集县级资金拨付到位，对已到位资金的使用效率进行跟踪，避免“到位后闲置”，同时防止挤占上级资金，确保资金与项目进度匹配，提升整体资金使用效率。
5、大部分县（区）项目主管单位没有制定项目管理制度
自2019年实施和美乡村建设项目以来，除海港经济开发区外各县（区）项目主管单位没有制定本项目的财务管理、项目管理制度、跟踪检查制度等，来规范项目的运行及实施，缺少长效管理机制。
建议：各县（区）项目主管单位在确保制度的适用性和合规性的前提下，尽快制定本项目的财务管理、项目管理制度、跟踪检查制度等，来规范和美乡村项目的实施。加快构建长效管理机制，防止项目问题反复出现。





[bookmark: _Hlk22150785]附表1：《2024年唐山市和美乡村建设专项奖补项目资金支出绩效评价评分表》
[bookmark: _Hlk37102251]附表2：《2024年唐山市和美乡村建设专项奖补项目预算资金完成情况表》
[bookmark: _Hlk37102321]附表3：《2024年唐山市和美乡村建设专项奖补项目资金支出绩效评价指标体系》
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